П А С П О Р Т

регионального проекта

Содействие занятости

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Содействие занятости				
Краткое наименование регионального проекта	Содействие занятости		Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Сивак В.И.		Заместитель Председателя Правительства Камчатского края		
Руководитель регионального проекта	Ниценко Н.Б.		Министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского края		
Администратор регионального проекта	Поделинская Т.А.		Консультант		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае"		
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае"		
	2	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края"		
		Направление (подпрограмма)	Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.														
1.1.	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом	ФП	Тысяча мест	0,2960	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,7420	1,7420	1,4360	1,4360	-	-	-
1.2.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	ФП	Процент	84,4700	2018	0,0000	0,0000	0,0000	98,0300	99,6700	100,0000	100,0000	-	-	-
1.3.	Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих	РП	Процент	3,8000	2018	0,0000	6,8000	6,9000	7,1000	7,2000	7,3000	7,6000	-	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в Камчатском крае, %														
1.4.	Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет в Камчатском крае, %	РП	Процент	26,4000	2018	0,0000	29,3000	33,3000	34,1000	35,2000	36,3000	37,0000	-	-	-
2	Снижение напряжённости на рынке труда														
2.1.	Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий	ФП	Процент	0,0000	2022	-	-	-	-	-	75,0000	0,0000	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.														
1.1.	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом	ФП	Тысяча мест	1,4360	1,4360	1,4360	1,4360	1,4360	1,4360	1,4360	1,4360	1,4360	1,4360	1,4360	1,4360
1.2.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	ФП	Процент	95,5500	95,7500	96,0000	96,0000	96,2000	96,8000	97,3000	97,8000	98,3000	99,3000	99,8000	100,0000
1.3.	Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в Камчатском крае, %	РП	Процент	7,1000	7,1000	7,1000	7,1000	7,1000	7,2000	7,2000	7,2000	7,2000	7,3000	7,3000	7,3000
1.4.	Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет в	РП	Процент	36,0000	36,0000	36,0000	36,0000	36,1000	36,1000	36,2000	36,2000	36,2000	36,3000	36,3000	36,3000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	Камчатском крае, %														
2	Снижение напряжённости на рынке труда														
2.1.	Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	40,0000	50,0000	70,0000	75,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Снижение напряжённости на рынке труда															
1.1	Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан	-	Человек	0,0000	2022	-	-	-	-	-	177,0000	-	-	-	Организация общественных работ (компенсация работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан). Участники – граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															работы, включая безработных граждан. Планируемая численность участников в 2023 году – 177 человек. Период проведения общественных работ – до 3-х месяцев. Размер выплаты на одного человека в месяц – один МРОТ, увеличенный на страховые взносы и районный коэффициент (МРОТ х 1,3 х Крег.).	
2	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения															
2.1	Количество центров занятости населения в субъектах	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	1,0000	2,0000	-	14,0000	-	-	Количество центров занятости населения в	Обеспечение реализац

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации														Камчатском крае, в которых реализованы проекты по модернизации - не менее 14 к концу 2024 года	ии федерального проекта (результата федерального проекта)
3	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.															
3.1	Повысили квалификацию не менее 20 специалистов ежегодно в сфере образования, а также руководителей частных дошкольных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных	-	Человек	0,0000	2022	-	-	-	-	20,0000	20,0000	20,0000	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	программ дошкольного образования и присмотр, и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе															
4	Снижение напряжённости на рынке труда															
4.1	Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения	-	Человек	0,0000	2022	-	-	-	-	-	14,0000	-	-	-	Организация временных работ (компенсация работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения и материально-техническое обеспечение работ).	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															Участники – работники, находящиеся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников). Планируемая численность участников в 2023 году – 14 человек. Период проведения временных работ – не превышает 3 месяца. Для системообразующих организаций российской	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															экономики, градообразующих организаций в монопрофильных муниципальных образованиях, а также организаций, аффилированных с системообразующими организациями российской экономики не превышает 6 месяцев. Размер выплаты на одного работника в месяц – один МРОТ, увеличенный на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент (МРОТ x 1,3 x Крег.). Размер выплаты на материально-техническое	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															обеспечение - 10 тыс. рублей на одного работника за весь период.	
5	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.															
5.1	Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях. Нарастающий итог	-	Тысяча мест	0,0000	-	-	0,0000	0,1500	0,8800	1,1400	-	-	-	-	Создание к 2024 году более 1000 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в том числе путем строительства зданий дошкольных образовательных организаций, приобретения (выкупа) помещений для реализации программ дошкольного образования, позволит: - повысить	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трех лет; -сохранить позитивные тенденции рождаемости за счет повышения	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трех лет, а также повысит материально-финансовую состоятельность семей.	
6	Снижение напряжённости на рынке труда															
6.1	Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий	-	Человек	0,0000	2022	-	-	-	-	-	15,0000	-	-	-	Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	оборонно-промышленного комплекса														предприятий. Участники – работники промышленных предприятий. Планируемая численность участников в 2023 году – 15 человек.	
7	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.															
7.1	Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных	-	Место	0,0000	-	-	-	0,0000	-	-	-	-	-	-	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в орагнизациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми. Нарастающий итог														образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми позволит: - повысить доступность дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															(законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми от 1,5 до 3 лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей.	
8	Создание условий для привлечения работодателями необходимых трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации															

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
8.1	Привлечено работников в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов	-	Человек	60,0000	2020	-	-	-	-	65,0000	67,0000	65,0000	-	-	*Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" субъектам Российской Федерации предоставлено право разрабатывать и реализовывать региональные программы повышения мобильности трудовых ресурсов, а Правительству Российской Федерации - утверждать перечень субъектов Российской Федерации,*	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным. Субъектам Российской Федерации, включенным в указанный перечень, предоставляется субсидия из федерального бюджета на софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. Работодателю, участвующему в региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															в целях привлечения для трудоустройства работников из других субъектов Российской Федерации предоставляется финансовая поддержка. Средства финансовой поддержки используются работодателем на предоставление мер поддержки работнику, привлеченному в рамках реализации региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов для трудоустройства из другого	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															субъекта Российской Федерации. Перечень мер поддержки определяется субъектом Российской Федерации. Предоставленные работнику меры поддержки позволяют ему обустроиться на новом месте. Это позволяет п ривлекать работников требуемой квалификации из других субъектов Российской Федерации на профессии (должности, специальности), которые невозможно	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															заместить за счет работников, проживающих в субъекте Российской Федерации.	
9	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.															
9.1	Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом. Нарастающий итог	-	Тысяча мест	0,0000	-	-	0,2960	-	-	-	-	-	-	-	В 2019 году создано 296 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															трех лет.	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.							
1.1	Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом	332 488,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 488,53
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	332 488,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 488,53
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	332 488,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 488,53
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения							
2.1	Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации	0,00	0,00	20 000,00	5 000,00	0,00	140 815,76	165 815,76
2.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	20 000,00	5 000,00	0,00	140 815,76	165 815,76
2.1.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	20 000,00	5 000,00	0,00	140 815,76	165 815,76
2.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3	Снижение напряжённости на рынке труда							
3.1	Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса	0,00	0,00	0,00	0,00	893,70	0,00	893,70
3.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	893,70	0,00	893,70
3.1.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	0,00	893,70	0,00	893,70
3.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558,84	0,00	1 558,84
3.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558,84	0,00	1 558,84
3.2.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558,84	0,00	1 558,84
3.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах	0,00	0,00	0,00	0,00	17 949,90	0,00	17 949,90

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан							
3.3.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	17 949,90	0,00	17 949,90
3.3.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	0,00	17 949,90	0,00	17 949,90
3.3.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Создание условий для привлечения работодателями необходимых трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации							
4.1	Привлечено работников в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов	0,00	0,00	0,00	72 495,47	74 848,95	72 232,11	219 576,53
4.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	72 495,47	74 848,95	72 232,11	219 576,53
4.1.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	72 495,47	74 848,95	72 232,11	219 576,53
4.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		332 488,53	0,00	20 000,00	77 495,47	95 251,39	213 047,87	738 283,26
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		332 488,53	0,00	20 000,00	77 495,47	95 251,39	213 047,87	738 283,26
Бюджеты территориальных государственных		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)							
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.												
1.1.	Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения												
2.1.	Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Создание условий для привлечения работодателями необходимых трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации												
3.1.	Привлечено работников в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов	0,00	0,00	4 000,00	9 000,00	15 000,00	21 000,00	31 000,00	38 000,00	45 000,00	55 000,00	64 848,95	74 848,95
4	Снижение напряжённости на рынке труда												
4.1.	Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,70	893,70	893,70	893,70	893,70	893,70	893,70
4.2.	Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа	0,00	0,00	0,00	1 115,06	1 558,77	1 558,77	1 558,77	1 558,77	1 558,77	1 558,77	1 558,77	1 558,84

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	работников, находящихся под риском увольнения												
4.3.	Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан	0,00	0,00	1 522,59	3 552,71	6 090,36	9 135,54	12 688,25	15 936,39	17 770,40	17 770,40	17 770,40	17 949,90
ИТОГО:		0,00	0,00	5 522,59	13 667,77	22 649,13	32 588,01	46 140,72	56 388,86	65 222,87	75 222,87	85 071,82	95 251,39

7. Дополнительная информация

В рамках регионального проекта «Содействие занятости» предусмотрены мероприятия, направленные на поддержку рынка труда и содействие занятости работников, находящихся под риском увольнения. Реализация указанных
мероприятий будет способствовать сохранению занятости населения Камчатского края и обеспечению стабильной работы организаций (предприятий) Камчатского края в условиях санкционных ограничений.
В рамках реализации проекта будут решены следующие задачи:
1) обеспечение реализации мероприятий по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан;
2) обеспечение реализации мероприятий по организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения.
Результатом мероприятий станет временное трудоустройство на период до 3 месяцев 263 граждан.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Содействие занятости

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.								
1.1	Результат "Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом"	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Короткова А.Ю.	В 2019 году создано 296 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	-		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2	Результат "Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях"	01.01.2019	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Короткова А.Ю.	Создание к 2024 году более 1000 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в том числе путем строительства зданий дошкольных образовательных организаций, приобретения (выкупа) помещений для реализации программ дошкольного образования, позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трех лет;	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							-сохранить позитивные тенденции рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трех лет, а также повысит материально-финансовую состоятельность семей.		
1.2.1	Контрольная точка "Аналитическая записка «О ходе реализации отдельных мероприятий регионального проекта Камчатского края «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»"	-	14.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	13	Орешко Е.К.	Прочий тип документа	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Проведение мониторинга режима работы образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования "	-	31.08.2020	12	14	Орешко Е.К.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.3	Контрольная точка "Организовано повышение квалификации не менее 20 специалистов в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных дошкольных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования"	-	25.12.2020	13	15	Орешко Е.К.	Прочий тип документа	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Строительство детского сада в с. Тиличики Олюторского района"	-	31.12.2020	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дегодьев А.Г.	Прочий тип документа	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Капитальный ремонт здания по адресу: г.	-	31.12.2020	Взаимосвязь с	22	Тюлькин С.Н.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Елизово, ул. Крашенниникова, д.17"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует					
1.2.6	Контрольная точка "Организовано повышение квалификации не менее 20 специалистов в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных дошкольных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования", значение: 0.0000	-	25.12.2021	21	23	Орешко Е.К.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Строительство детского сада по ул. Циолковского, г.	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	24	Дегодьев А.Г.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Петропавловск-Камчатский"			результатами и контрольными точкам и отсутствует					
1.2.8	Контрольная точка " Строительство детского сада в п. Ключи Усть-Камчатского района"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	25	Дегодьев А.Г.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Строительство детского сада по ул. Дальневосточной, г. Елизово"	-	31.12.2021	24	26	Тюлькин С.Н.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.10	Контрольная точка " Строительство детского сада по ул. Геофизической, г. Елизово"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	23	Тюлькин С.Н.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.2.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Штука	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Короткова А.Ю.	Соглашение -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.12	Контрольная точка "Оборудование приобретено", значение: 0.0000	-	30.06.2022	04	07	Потапов С.И.	Прочий тип документа Акт приема-передачи товаров	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.13	Контрольная точка "Оборудование установлено", значение: 0.0000, Штука	-	30.12.2022	06	08	Потапов С.И.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.14	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию", значение: 0.0000, Штука	-	30.12.2022	07	09	Потапов С.И.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.15	Контрольная точка "Техническая готовность объекта 100%",	-	30.12.2022	08	10	Потапов С.И.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000, Процент								й бюджет"
1.2.16	Контрольная точка "Строительство детского сада в жилом районе «Рыбачий», г. Вилючинск ", значение: 0.2600, Тысяча мест	-	30.12.2022	09	01	Потапов С.И.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.17	Контрольная точка "Общее количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях", значение: 0.8800, Тысяча мест	-	30.12.2022	10	01	Потапов С.И.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.18	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Потапов С.И.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3	Результат "Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Короткова А.Ю.	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в	Нет	ГИИС "электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		орагнизациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми позволит: - повысить доступность дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							дошкольного возраста; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми от 1,5 до 3 лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей.		
1.3.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	-		-	-
1.4	Результат "Повысили квалификацию не менее 20 специалистов ежегодно в сфере образования, а также руководителей частных	01.01.2022	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Короткова А.Ю.	-	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	дошкольных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр, и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе"			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.4.1	Контрольная точка "Утверждён план-график повышения квалификации и профессиональной подготовки работников системы образования Камчатского края в 2022", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Берестова О.Г.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	01.04.2022	01	04	Берестова О.Г.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.3	Контрольная точка "Издан приказ о начале курсов повышения квалификации и	-	01.04.2022	02	05	Берестова О.Г.	Приказ Приказ о начале курсов повышения квалификации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессиональной подготовки", значение: 0.0000								
1.4.4	Контрольная точка "Издан приказ об окончании курсов повышения квалификации и профессиональной подготовки", значение: 0.0000	-	01.04.2022	04	06	Берестова О.Г.	Приказ Приказ об окончании курсов повышения квалификации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.5	Контрольная точка "Утверждено расписание курсов повышения квалификации и профессиональной подготовки", значение: 0.0000	-	01.07.2022	05	07	Берестова О.Г.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.6	Контрольная точка "Издан приказ о начале курсов повышения квалификации и профессиональной подготовки", значение: 0.0000	-	01.07.2022	06	08	Берестова О.Г.	Приказ Приказ о начале курсов повышения квалификации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.7	Контрольная точка "Издан приказ об окончании курсов повышения квалификации и профессиональной подготовки", значение: 0.0000	-	01.07.2022	07	06	Берестова О.Г.	Приказ Приказ об окончании курсов повышения квалификации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.8	Контрольная точка "Утверждено расписание курсов повышения квалификации и профессиональной подготовки", значение: 0.0000	-	01.10.2022	08	10	Берестова О.Г.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.9	Контрольная точка "Издан приказ о начале курсов повышения квалификации и профессиональной подготовки", значение: 0.0000	-	01.10.2022	09	11	Берестова О.Г.	Приказ Приказ о начале курсов повышения квалификации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.10	Контрольная точка "Издан приказ об окончании курсов повышения квалификации и профессиональной подготовки", значение: 0.0000	-	01.10.2022	10	03	Берестова О.Г.	Приказ Приказ об окончании курсов повышения квалификации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.11	Контрольная точка "Общее количество специалистов в сфере образования, а также руководителей частных дошкольных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр, и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе, повысивших квалификацию", значение: 20.0000, Человек	-	30.11.2022	11	03	Берестова О.Г.		-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.12	Контрольная точка "Организовано повышение квалификации не менее 20	-	25.12.2022	09	Взаимосвязь с иными	Орешко Е.К.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	специалистов в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных дошкольных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр, и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования", значение: 0.0000				результатами и контрольными точками отсутствует				
1.4.13	Контрольная точка "Утверждён план-график повышения квалификации и профессиональной подготовки работников системы образования Камчатского края в 2023", значение: 0.0000, Штука	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Берестова О.Г.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.14	Контрольная точка "Издан приказ о начале курсов повышения квалификации и профессиональной подготовки",	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Берестова О.Г.	Приказ -	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000, Штука			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.4.15	Контрольная точка "Издан приказ об окончании курсов повышения квалификации и профессиональной подготовки", значение: 0.0000, Штука	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Берестова О.Г.	Приказ -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Штука	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Берестова О.Г.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.17	Контрольная точка "Утверждено расписание курсов повышения квалификации и профессиональной подготовки", значение: 0.0000, Штука	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Берестова О.Г.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Штука	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Берестова О.Г.	Приказ -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.19	Контрольная точка "Издан приказ об окончании курсов повышения квалификации и профессиональной подготовки", значение: 0.0000, Штука	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Берестова О.Г.	Приказ -	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.20	Контрольная точка "Утверждено расписание курсов повышения квалификации и профессиональной подготовки", значение: 0.0000, Штука	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Берестова О.Г.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.21	Контрольная точка "Издан приказ о начале курсов повышения квалификации и профессиональной подготовки", значение: 0.0000, Штука	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Берестова О.Г.	Приказ -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.22	Контрольная точка "Издан приказ об окончании курсов повышения квалификации и профессиональной подготовки",	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Берестова О.Г.	Приказ -	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000, Штука			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.4.23	Контрольная точка "Общее количество специалистов в сфере образования, а также руководителей частных дошкольных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр, и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе, повысивших квалификацию", значение: 0.0000, Штука	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Берестова О.Г.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.24	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Короткова А.Ю.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.4.25	Контрольная точка "Организовано повышение квалификации не менее 20 специалистов в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных дошкольных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр, и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования", значение: 0.0000, Штука	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Берестова О.Г.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.26	Контрольная точка "Утверждён план-график повышения квалификации и профессиональной подготовки работников системы образования Камчатского края в 2024", значение: 0.0000, Штука	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Берестова О.Г.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.4.27	Контрольная точка "Издан приказ о начале курсов повышения квалификации и профессиональной подготовки", значение: 0.0000, Штука	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Берестова О.Г.	Приказ -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.28	Контрольная точка "Издан приказ об окончании курсов повышения квалификации и профессиональной подготовки", значение: 0.0000, Штука	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Берестова О.Г.	Приказ -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.29	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными	02	Берестова О.Г.	Приказ Приказ о начале курсов повышения квалификации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			результатами и контрольными точкам и отсутствует					
1.4.30	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	25.12.2024	01	03	Берестова О.Г.	Прочий тип документа Утверждено расписание курсов повышения квалификации и профессиональной подготовки	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2024	02	07	Берестова О.Г.	Приказ Приказ об окончании курсов повышения квалификации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.32	Контрольная точка "Организовано повышение квалификации не менее 20 специалистов в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных дошкольных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ	-	25.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Орешко Е.К.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	дошкольного образования и присмотр, и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования", значение: 0.0000								
2	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения								
2.1	Результат "Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ниценко Н.Б.	Количество центров занятости населения в Камчатском крае, в которых реализованы проекты по модернизации - не менее 14 к концу 2024 года	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.1	Контрольная точка "Издан приказ об определении «пилотного» проекта центра занятости населения и утверждении Плана перспективного развития центра занятости", значение: 0.0000	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	08	Ниценко Н.Б.	Приказ -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
2.1.2	Контрольная точка "Материально-техническое оснащение центра занятости населения, в котором реализуется или реализован проект по модернизации", значение: 0.0000	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ниценко Н.Б.	Акт -	-	-
2.1.3	Контрольная точка "Издан приказ об определении «пилотного» проекта центра занятости населения и утверждении Плана перспективного развития центра занятости", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	08	Ниценко Н.Б.	Приказ -	-	-
2.1.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего	-	31.03.2022	12	09	Ниценко Н.Б.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000								
2.1.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	08	13	Ниценко Н.Б.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг удовлетворённости соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центра	-	01.07.2022	08	14	Ниценко Н.Б.	Отчет -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	занятости населения, в котором реализован проект по модернизации", значение: 0.0000								
2.1.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг удовлетворённости работодателей - получателей услуг по подбору работников центра занятости населения, в котором реализован проект по модернизации", значение: 0.0000	-	01.07.2022	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ниценко Н.Б.	Отчет -	-	-
2.1.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	30.09.2022	13	11	Ниценко Н.Б.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Штука	-	28.12.2022	12	05	Ниценко Н.Б.	Прочий тип документа План закупок	-	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
2.1.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Штука	-	28.12.2022	04	06	Ниценко Н.Б.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
2.1.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Штука	-	28.12.2022	05	07	Ниценко Н.Б.	Прочий тип документа Акт приемки товаров (работ, услуг)	-	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
2.1.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Штука	-	28.12.2022	06	11	Ниценко Н.Б.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в рамках договоров с единственным поставщиком"	-	28.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ниценко Н.Б.	Акт Платежное поручение	-	https://project.minfin.ru
2.1.14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в рамках договоров с единственным поставщиком"	-	28.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ниценко Н.Б.	Акт Акт о приёмке выполненных работ	-	https://project.minfin.ru
2.1.15	Контрольная точка "Заключены контракты (договоры) на закупку товаров, работ и услуг с единственным поставщиком"	-	28.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Ниценко Н.Б.	Прочий тип документа Договора о поставке товаров (услуг)	-	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.1.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	07	07	Ниценко Н.Б.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.17	Контрольная точка "Издан приказ об определении «пилотного» проекта центра занятости населения и утверждении Плана перспективного развития центра занятости", значение: 0.0000	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ниценко Н.Б.	Приказ -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.18	Контрольная точка "Проведен мониторинг удовлетворённости соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центра занятости населения, в котором реализован проект по модернизации", значение: 0.0000	-	01.07.2024	08	11	Ниценко Н.Б.	Отчет -	-	-
2.1.19	Контрольная точка "Проведен мониторинг удовлетворённости работодателей - получателей услуг по подбору работников центра занятости населения, в котором реализован проект по модернизации", значение: 0.0000	-	01.07.2024	09	11	Ниценко Н.Б.	Отчет -	-	-
2.1.20	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ниценко Н.Б.	Прочий тип документа План закупок	-	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
2.1.21	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ниценко Н.Б.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	Официальный сайт Единой

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			результатами и контрольными точкам и отсутствует	результатами и контрольными точкам и отсутствует				информационной системы в сфере закупок
2.1.22	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ниценко Н.Б.	Прочий тип документа Акт приемки товаров (работ, услуг)	-	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
2.1.23	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ниценко Н.Б.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.24	Контрольная точка "Материально-техническое оснащение центра занятости населения, в котором реализуется или реализован проект по модернизации", значение: 0.0000	-	31.12.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ниценко Н.Б.	Акт -	-	-
3	Создание условий для привлечения работодателями необходимых трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации								
3.1	Результат "Привлечено работников в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ниценко Н.Б.	*Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" субъектам Российской Федерации предоставлено право разрабатывать и реализовывать региональные программы повышения мобильности трудовых ресурсов, а Правительству Российской Федерации - утверждать перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых*	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							ресурсов в которые является приоритетным. Субъектам Российской Федерации, включенным в указанный перечень, предоставляется субсидия из федерального бюджета на софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. Работодателю, участвующему в региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов, в целях привлечения для трудоустройства работников из других субъектов Российской Федерации предоставляется финансовая поддержка. Средства финансовой поддержки используются работодателем на предоставление мер поддержки работнику, привлеченному в рамках реализации региональной программы повышения		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							мобильности трудовых ресурсов для трудоустройства из другого субъекта Российской Федерации. Перечень мер поддержки определяется субъектом Российской Федерации. Предоставленные работнику меры поддержки позволяют ему обустроиться на новом месте. Это позволяет привлекать работников требуемой квалификации из других субъектов Российской Федерации на профессии (должности, специальности), которые невозможно заместить за счет работников, проживающих в субъекте Российской Федерации.		
3.1.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	05	Голованов И.А.	Отчет -	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					
3.1.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	03	01	Голованов И.А.	Соглашение -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.3	Контрольная точка "Общее количество работников, привлеченных в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов ", значение: 26.0000, Человек	-	30.06.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Голованов И.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.07.2022	05	06	Голованов И.А.	Постановление -	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	31.07.2022	01	07	Голованов И.А.	Отчет -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	30.09.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Голованов И.А.	Соглашение -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.7	Контрольная точка "Общее количество работников, привлеченных в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов ", значение: 40.0000, Человек	-	30.09.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Голованов И.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.8	Контрольная точка "Заключено	-	31.12.2022	Взаимо	04	Голованов	Соглашение -	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		И.А.			"Электронный бюджет"
3.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Голованов И.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.10	Контрольная точка "Общее количество работников, привлеченных в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов ", значение: 65.0000, Человек	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Голованов И.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
3.1.11	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации", значение: 0.0000, Человек	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Голованов И.А.	Отчет -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.12	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является Субсидия", значение: 0.0000, Штука	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Голованов И.А.	Отчет -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.13	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является Субсидия", значение: 0.0000,	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Голованов И.А.	Отчет -	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Штука			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
3.1.14	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является Субсидия", значение: 0.0000, Штука	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Голованов И.А.	Отчет -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Штука	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Голованов И.А.	Постановление -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.16	Контрольная точка "Заключено	-	29.12.2023	Взаимо	Взаимо	Голованов	Соглашение -	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Штука			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	И.А.			"Электронный бюджет"
3.1.17	Контрольная точка "Общее количество работников, привлеченных в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов", значение: 67.0000, Человек	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Голованов И.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Штука	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Голованов И.А.	Соглашение -	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
3.1.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Штука	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Голованов И.А.	Соглашение -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Голованов И.А.	Постановление -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	31.12.2024	01	03	Голованов И.А.	Соглашение -	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000								
3.1.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	31.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Голованов И.А.	Отчет -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.23	Контрольная точка "Общее количество работников, привлеченных в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов", значение: 65.0000, Человек	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Голованов И.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4	Снижение напряжённости на рынке труда								
4.1	Результат "Прошли профессиональное обучение и	01.01.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ниценко Н.Б.	Организация	Нет	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий. Участники – работники промышленных предприятий. Планируемая численность участников в 2023 году – 15 человек.		й бюджет"
4.1.1	Контрольная точка "Разработаны (утверждены, сформированы) нормативно-правовые документы, необходимые для реализации мероприятий по профессиональному обучению и получению дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий", значение: 0.0000, Штука	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Маркина Е.В.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Штука	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Маркина Е.В.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
4.1.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Штука	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Маркина Е.В.	Соглашение -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.4	Контрольная точка "Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 15 работников промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса", значение: 15.0000, Человек	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Маркина Е.В.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.5	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах Получателя, источником финансового	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Маркина Е.В.	Отчет -	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечения которых является Субсидия", значение: 0.0000, Штука			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
4.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 15.0000, Человек	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маркина Е.В.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.2	Результат "Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения"	01.01.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ниценко Н.Б.	Организация временных работ (компенсация работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения и материально-техническое обеспечение работ).	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Участники – работники, находящиеся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников). Планируемая численность участников в 2023 году – 14 человек. Период проведения временных работ – не превышает 3 месяца. Для системообразующих организаций российской экономики, градообразующих организаций в монопрофильных муниципальных образованиях, а также организаций, аффилированных с системообразующими организациями российской экономики не превышает 6		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							месяцев. Размер выплаты на одного работника в месяц – один МРОТ, увеличенный на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент (МРОТ х 1,3 х Крег.). Размер выплаты на материально-техническое обеспечение - 10 тыс. рублей на одного работника за весь период.		
4.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Штука	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ниценко Н.Б.	Постановление -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.2.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ниценко Н.Б.	Соглашение -	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Штука			ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
4.2.3	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является Субсидия", значение: 0.0000, Штука	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ниценко Н.Б.	Отчет -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.2.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Штука	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ниценко Н.Б.	Соглашение -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.2.5	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах Получателя,	-	30.11.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ниценко Н.Б.	Отчет -	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	источником финансового обеспечения которых является Субсидия", значение: 0.0000, Штука			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует				й бюджет"
4.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 14.0000, Человек	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ниценко Н.Б.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.3	Результат "Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан"	01.01.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Ниценко Н.Б.	Организация общественных работ (компенсация работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		работы, включая безработных граждан). Участники – граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан. Планируемая численность участников в 2023 году – 177 человек. Период проведения общественных работ – до 3-х месяцев. Размер выплаты на одного человека в месяц – один МРОТ, увеличенный на страховые взносы и районный коэффициент (МРОТ х 1,3 х Крег.).		
4.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Штука	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Ниценко Н.Б.	Постановление -	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
4.3.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Штука	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ниценко Н.Б.	Соглашение -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.3.3	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является Субсидия", значение: 0.0000, Штука	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ниценко Н.Б.	Отчет -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.3.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ниценко Н.Б.	Соглашение -	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Штука			ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
4.3.5	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является Субсидия", значение: 0.0000, Штука	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ниценко Н.Б.	Отчет -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.3.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 177.0000, Человек	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ниценко Н.Б.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Ниценко Н. Б.	Министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского края	Сивак В. И.	33
2	Администратор регионального проекта	Поделинская Т. А.	Консультант	-	100
Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ниценко Н. Б.	Министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского края	Сивак В. И.	33
4	Участник регионального проекта	Сивак В. И.	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края	Солодов В. В.	9.09
5	Участник регионального проекта	Поделинская Т. А.	Консультант	-	100
6	Участник регионального проекта	Ниценко Н. Б.	Министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского края	Сивак В. И.	33
Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Короткова А. Ю.	Министр	Солодов В. В.	10
8	Участник регионального проекта	Ниценко Н. Б.	Министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского края	Сивак В. И.	33
9	Участник регионального проекта	Пригорнев В. Б.	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края	-	0

10	Участник регионального проекта	Короткова А. Ю.	Министр	Солодов В. В.	10
11	Участник регионального проекта	Дегодьев А. Г.	Министр	Смирнов Т. Ю.	13.8
12	Участник регионального проекта	Орешко Е. К.	Заместитель Министра	Короткова А. Ю.	10
Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Короткова А. Ю.	Министр	Солодов В. В.	10
14	Участник регионального проекта	Ниценко Н. Б.	Министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского края	Сивак В. И.	33
15	Участник регионального проекта	Сивак В. И.	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края	Солодов В. В.	9.09
16	Участник регионального проекта	Тюлькин С. Н.	Глава Елизовского муниципального района	-	10
17	Участник регионального проекта	Брызгин К. В.	Глава Петропавловск-Камчатского городского округа	-	10
18	Участник регионального проекта	Логинов В. И.	Глава Усть-Камчатского муниципального района	-	10
19	Участник регионального проекта	Свириденко О. Н.	Глава Олюторского муниципального района	-	10
20	Участник регионального проекта	Куркин В. И.	Глава муниципального района	-	10
21	Участник регионального проекта	Орешко Е. К.	Заместитель Министра	Короткова А. Ю.	10
22	Участник регионального	Дегодьев А. Г.	Министр	Смирнов Т. Ю.	13.8

	проекта				
23	Участник регионального проекта	Короткова А. Ю.	Министр	Солодов В. В.	10
24	Участник регионального проекта	Гаврилов В. Н.	Глава муниципального района	-	10
25	Участник регионального проекта	Смирнова Г. Н.	Врип Главы администрации Вилючинского городского округа	-	1
Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Короткова А. Ю.	Министр	Солодов В. В.	10
27	Участник регионального проекта	Сивак В. И.	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края	Солодов В. В.	9.09
28	Участник регионального проекта	Короткова А. Ю.	Министр	Солодов В. В.	10
29	Участник регионального проекта	Ниценко Н. Б.	Министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского края	Сивак В. И.	33
Повысили квалификацию не менее 20 специалистов ежегодно в сфере образования, а также руководителей частных дошкольных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр, и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе					
30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Короткова А. Ю.	Министр	Солодов В. В.	10
31	Участник регионального проекта	Орешко Е. К.	Заместитель Министра	Короткова А. Ю.	10

32	Участник регионального проекта	Берестова О. Г.	Исполняющий обязанности ректора	-	25
33	Участник регионального проекта	Короткова А. Ю.	Министр	Солодов В. В.	10
Привлечено работников в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов					
34	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ниценко Н. Б.	Министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского края	Сивак В. И.	33
35	Участник регионального проекта	Голованов И. А.	Заместитель Министра - начальник отдела развития трудовой мобильности и взаимодействия с работодателями	-	100
Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса					
36	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ниценко Н. Б.	Министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского края	Сивак В. И.	33
37	Участник регионального проекта	Поделинская Т. А.	Консультант	-	100
38	Участник регионального проекта	Сивак В. И.	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края	Солодов В. В.	9.09
39	Участник регионального проекта	Ниценко Н. Б.	Министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского края	Сивак В. И.	33
40	Участник регионального проекта	Маркина Е. В.	Начальник отдела	Ниценко Н. Б.	50
Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения					
41	Ответственный за достижение результата регионального	Ниценко Н. Б.	Министр труда и развития кадрового потенциала	Сивак В. И.	33

	проекта		Камчатского края		
42	Участник регионального проекта	Ниценко Н. Б.	Министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского края	Сивак В. И.	33
43	Участник регионального проекта	Поделинская Т. А.	Консультант	-	100
44	Участник регионального проекта	Сивак В. И.	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края	Солодов В. В.	9.09
Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан					
45	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ниценко Н. Б.	Министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского края	Сивак В. И.	33
46	Участник регионального проекта	Ниценко Н. Б.	Министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского края	Сивак В. И.	33
47	Участник регионального проекта	Поделинская Т. А.	Консультант	-	100
48	Участник регионального проекта	Сивак В. И.	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края	Солодов В. В.	9.09